

Process för bredband på landsbygden

Ta initiativ



Etablera projekt



Genomför



Drifta och förvalta

1

Ta initiativ

Prata med ordförande i samhällsföreningen, VA-förening eller prata med grannar och grannbyn.

Läs folder "Bredband till dig som bor på landsbygden - en introduktion".

Undersök stöd för utbyggnad av bredband hos Länsstyrelsen och bank.

Möte föreningen.
Gör en tidplan.

Gör en marknadsanalys.

Finns det andra aktörer som kommer att bygga bredband eller annan infrastruktur i området? Kontakta kommunen för information.

Kontakta leverantörer av stamfiber för att få veta var närmaste anslutningspunkt finns. Ta reda på anslutningskostnad och utbud.

Bilda ekonomisk förening om det inte finns.

Upphandla en förstudie för att ta reda på projektets omfattning och kostnader genom att kontakta konsulter som arbetar med projektering, bredband/fiber.

Läs folder "Bredband på landsbygden och markfrågor". Undersök om en lantmäteriförrättning eller ledningsrätt ska göras.

Beslut i föreningen om att etablera projektet.

2

Etablera projekt

Organisera projektet

Sök finansiering för projektering.

Ta beslut om vem som ska drifta och förvalta det färdiga nätet.

Genomför projektering.

Läs handbok

Informera och förankra projektet inom föreningen.

Ta fram avtalsunderlag
för medlemmar och aktörer för utbyggnaden.

Upphandling av aktörer (Krav på upphandling för att få ekonomiskt stöd).

Sök finansiering för utbyggnaden av bredbandet.

3

Genomför

Skriv avtal med

- medlemmar
- aktörer för utbyggnaden
- markägare

Bygg nätet.

Besiktiga och dokumentera nätet.

Skriv avtal angående drift och underhåll av nätet.

Skriv slutrapport (krävs från länsstyrelsen).

4

Drifta och förvalta

Drift och underhåll av nätet.

Budgetera för eventuella kostnader (reinvesteringar).